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豫自然资规〔2019〕5 号 
─────────────────────────────── 
─── 
 

关于印发《河南省投资项目可行性研究报告 
审批和用地预审与选址并联办理 

意见（试行）》的通知 
 

各省辖市、济源示范区、各省直管县（市）自然资源主管部门、

发展和改革委员会： 

现将《河南省投资项目可行性研究报告审批和用地预审与选

址并联办理意见（试行）》印发你们，请认真贯彻执行。 

 

 

河南省自然资源厅        河南省发展和改革委员会 

2019 年 12 月 31 日 

河 南 省 自 然 资 源 厅 
河南省发展和改革委员会 

文件 
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河南省投资项目可行性研究报告审批和用地 
预审与选址并联办理意见（试行） 

 

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化“放管服”

改革和优化营商环境的要求，加快推进全省投资项目审批制度改

革工作，提高投资项目审批效率，根据《河南省人民政府办公厅

关于印发河南省工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》

（豫政办〔2019〕38 号）要求，现对我省投资项目可行性研究报

告审批和用地预审与选址意见书核发工作提出如下意见： 

一、适用范围 

本意见中的投资项目适用于河南省范围内各级政府投资的

房屋建筑和城市基础设施等工程项目。 

二、并联事项 

在投资项目立项阶段，项目单位可同步申请可行性研究报告

审批和用地预审与选址意见书，可行性研究报告审批和用地预审

与选址意见书核发实行并联办理（不含国家发展改革委、自然资

源部审批办理事项）。 

三、办理流程 

    在办理审批事项前，项目单位通过河南省投资项目在线审批

监管平台（以下简称在线平台）登记项目信息，获取 24 位项目
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代码。根据项目具体情况，项目所在地自然资源主管部门组织有

关审批部门提出立项审批阶段需要办理的审批事项及申报材料

清单，一次性告知项目单位。 

（一）一口受理 

    项目单位通过在线平台提出可行性研究报告审批和用地预

审与选址意见书核发并联办理申请，在线平台把相关材料推送给

发展改革部门和自然资源主管部门。项目所在地政务服务大厅为

申请人提供审批咨询、指导、协调和代办等服务。申报材料存在

错误，可以当场更正的，应当允许项目单位当场更正；申报材料

不符合受理要求的，应当一次性告知项目单位需要补正的全部内

容；不予受理的，应当一次性告知理由。 

（二）并联办理 

1. 核发建设项目用地预审和选址意见书。自然资源主管部门

对核发建设项目用地预审与选址意见书事项进行审核。对于审核

通过的，自然资源主管部门将同意办理的意见通过投资项目在线

审批监管平台推送发展改革部门，并及时核发建设项目用地预审

与选址意见书。 

    2. 并行办理可行性研究报告和建设项目用地预审与选址论

证报告评审。对于需要评估论证的，根据项目实际情况，依托投

资项目在线审批监管平台，自然资源主管部门、发展改革部门加

强衔接，集中开展评审，或在约定时限内并行完成可行性研究报

告和选址论证报告评审。 
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    3. 审核可行性研究报告。发展改革部门在收到自然资源主管

部门同意办理建设项目用地预审与选址意见书的意见后，结合可

行性研究报告评审意见，办理可行性研究报告审批手续。 

4. 依次出具正式批文。按照有关法律法规规定，自然资源主

管部门出具建设项目用地预审与选址意见书等证书（或正式批文）

后，发展改革部门再出具可行性研究报告正式批文，各部门将审

批结果上传至投资项目在线审批监管平台，并将纸质批复文书转

交政务服务大厅综合窗口。法律法规规定可行性研究报告审批前

需要办理其它前置要件的，从其规定。 

（三）一窗送达 

政务服务大厅综合窗口收齐办理结果后，于 1 个工作日内，

根据申请人选择情况发出领件通知或交付邮寄。 

四、审批时限 

    并联审批办理时限：项目单位提出申请，自然资源主管部门

受理后，建设项目用地预审与选址事项的办理时限为 9 个工作日。

发展改革部门收到自然资源主管部门同意办理建设项目用地预

审与选址的意见后，按自然资源主管部门同意建设项目用地预审

与选址办理可行性研究报告审批。在收到自然资源主管部门建设

项目用地预审与选址意见书后，在 2 个工作日完成可行性研究报

告审批。 

以上办理时限均自各级政务服务窗口向项目单位出具受理

通知起第 2 个工作日开始计时，不含批前公示或论证时间。 
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    五、有关要求 

（一）并联审批中，部分审批事项不予许可的处理方式 

并联审批事项中任意事项不予许可的，其余后续审批事项可

终止办理，由不予许可的部门负责在不予许可复函中告知申请人，

并告知后续审批部门。已办理的事项不受影响。 

（二）共享审批材料 

该阶段各审批事项之间存在先后关系，后一审批事项以前一

审批事项审批结果为申请材料的，由并联审批部门通过联合审批

系统调阅，不再由申请人提供，具体包括：自然资源主管部门的 

用地预审与选址意见书，发展改革部门的项目建议书审批文件。 

本意见自印发之日起试行。试行期间，满足并联审批办理条

件的，项目单位原则上应按本意见申请并联审批。此前各部门已

受理的投资项目审批事项，仍按原方式执行。各地可结合当地实

际，制定相关实施细则。 
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  河南省自然资源厅办公室                    2019 年 12 月 31 日印发   

 

 




